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Ficha de Monitoreo de Proyecto Específico de REDH
(Documento actualizado de febrero 2020. El documento se sube a SIARED.)
	NOMBRE DEL PROYECTO ESPECÍFICO
	Juego, aprendo y me divierto en mi segunda casa.

	PROBLEMA QUE RESUELVE EL PROYECTO ESPECÍFICO

	Bajo rendimiento en Matemáticas y español
Deserción/ Repitencia/ Ausentismo

	Dimensión del Proyecto Educativo de la red
	Pedagógica Curricular

	
	INDICADORES EDUCATIVOS
|X|	Rendimiento Español  
|X|	Rendimiento Matemáticas 
|X|	Aprendizaje de lenguas
|_|	Deserción/Repitencia/Ausentismo
|_|	Cobertura Pré-basica 
|_|	Cobertura Básica hasta 3°ciclo 
|_|	Cobertura Media 
_______________________________________
INDICADORES SOCIALES
|_|	Equidad de género  
|_|	Derechos de niñez y participación
|_|         Prevención de violencia y cultura de paz 
|_|	Inclusión
|_|         Interculturalidad y diversidad 
|_|	Migración 
|_|	Medio ambiente 
|_|         Alimentación y salud  
|_|	Transparencia
|_|         TIC y digitalización
|_|	Otro_______________________ 


	Solo aplica a los Proyectos Específicos que se ejecutan en colaboración con los Gobiernos Locales. 

	Vinculación con Plan de Desarrollo Comunitario 
	

	Vinculación con Plan de Desarrollo Municipal 
	

	Asignación presupuestaria en el plan municipal
	




	DATOS GENERALES



Nombre de la Red Educativa:                                           Municipio de la Red Educativa: 
	FORTALECIENDO EL FUTURO



	ARADA






Nombre del Centro Integrado o Sede del proyecto:                                Numero de Centros Integrados:
	
16



	
DR. MIGUEL PAZ BARAHONA






	10 DE AGOSTO DE 2020


Lugar y Fecha de Elaboración                    


	[bookmark: _Hlk33160017]Febrero 2021 a noviembre 2024


Periodo de ejecución


	1,127 niños, niñas y jóvenes de la RED


Población beneficiada




	Descripción general de la ejecución del proyecto: Describa cómo se ha ejecutado el PE respondiendo a las siguientes preguntas 
· ¿Quién ha participado y en qué pasos del PE? 
R// Los docentes, padres de familia, fuerzas vivas de la comunidad en la elaboración y ejecución del mismo debido a lo que está sucediendo con la pandemia de las clases son virtuales se tiene planificado mejorar e un 3% los indicadores en matemáticas y Español.
Los docentes y padres de familia están haciendo un esfuerzo de costear sus propios recursos la conectividad a internet y así llevar un mejor aprendizaje en los educandos.
· ¿Cuáles metodologías se usaron? 
R// Participativa
Implementación de clases virtuales.
Visitas domiciliaras para dar un mejor aprendizaje.
· Si no se pudieron ejecutar todas las actividades panificadas, ¿Por qué no?
R// Los obstáculos se han presentado este año debido a la pandemia d covid19 no se ha podido desarrollar todas las actividades programadas.





	1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO



	2. LOGROS: OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO EN LA RED


	
Logros del proyecto en la red: Describa cuáles son las metas y objetivos cumplidos y cuáles fueron los grandes logros obtenidos del PE. (Si hay indicadores que muestran los cambios y una mejora, favor de agregar/indicarlos).  


Ejecutar 1 capacitación sobre actividades lúdicas que faciliten la comprensión de los contenidos y procedimientos en las asignaturas de matemáticas y español.
La dirección departamental esta capacitando a los maestros de I y II ciclo en la asignatura de Matemáticas.









	Describa los retos en la ejecución, cómo se superaron para la implementación sostenible y las lecciones aprendidas.

Es actualizarse en las nuevas tecnología para dar clases virtuales.
Siempre como docentes actualizarnos al nuevo reto de la tecnología para estar a la vanguardia.








	3. RETOS Y LECCIONES APRENDIDAS





	4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 



	1. Describa la fecha de la evaluación del PE y quien participó.
R// este proyecto fue elaborado en el año 2018 pero el 10 DE AGOSTO DE 2020 se mejoró el proyecto con la participación de padres de familia, docentes y alumnos de las diferentes comunidades.

2. ¿Cuándo y quién subió el PE y las evidencias al SIARED?
El proyecto específico los subió el 20 de agosto del 2020 el secretario de la Red profe: Jorge Antonio Mad4rid Paz.
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	5. EVIDENCIA: SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PROYECTO Y EQUIPO DE TRABAJO 


	¿Cuáles de las actividades se ejecutaron en qué fecha y de qué forma? Anota los cambios en el cronograma. 
Favor de agregar los listados de asistencia en la plataforma SIARED (no se incluye en la ficha teniendo en cuenta la protección de datos personales.)

	
	Ejecución según plan

	No.
	ACCION
	FECHA DE EJECUCION

	RESPONSABLE
	PARTICIPANTES
	Explicación de cambios y observaciones
	Sí
	Por parte
	No

	1
	Elaboración de proyecto
	Agosto 
	RED Fortaleciendo el futuro
	 
	
	x
	
	

	2
	Socialización del proyecto  a padres de familia
	Septiembre
	RED Fortaleciendo el futuro
	
	
	
	
	

	3
	Reuniones periódicas con los padres de familia
	Todos los meses del año
	RED Fortaleciendo el futuro
	
	
	x
	
	

	4
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	

	
	
	
	
	
	
	

	6
	

	
	
	
	
	
	
	








Datos del/la responsable del desarrollo del Proyecto Especifico:
*Se recomienda las firmas en los Proyectos Específicos con apoyo de los Gobiernos Locales 
	Nombre
	Centro 
	No Telefónico
	Correo Electrónico
	Firma* 

	Wilmer Caballero Hernández
	Miguel Paz Barahona
	
95175244

	
	



Equipo de apoyo al desarrollo del proyecto:
	
          Nombre
	Centro o Institución
	Cargo (docentes, directore/as de centro o de la red, representantes de APF o GE, técnicos municipales, miembros del COMDE, CED o de la comunidad)
	Firma

	RONY FRANCISCO PAREDES
	DR. MIGUEL PAZ BARAHONA
	MAESTRO AUXLIAR
	97 41 28 20

	REINA M. CASTELLANOS
	DR. MIGUEL PAZ BARAHONA
	MAESTRO AUXLIAR
	95 34 91 21

	LILIAN SUYAPA MADRID F.

	LESLIE A RODRIGUEZ
	MAESTRO AUXLIAR
	96 49 61 10

	ALBA GLORIA REYES PAZ

	ESTRELLITAS BRILLANTES
	MAESTRO AUXLIAR
	99 35 63 63

	RENE AVELAR MADRID 

	DR. MIGUEL PAZ BARAHONA
	MAESTRO AUXLIAR
	95 45 92 99

	Se recomienda que en la elaboración y ejecución de los Proyectos Específicos participan técnicos/as municipales, los integrantes del COMDE y del CED. 



	6. PRESUPUESTO EJECUTADO




	[bookmark: _Hlk33461371]En esta parte se describe el presupuesto real ejecutado por cada actividad y a través de quien se financió.

	N. DE ACTIVIDAD
	ARTICULO Y GASTO REAL
	COSTOS
	APOYO 
(financiero y técnico)

	
	
	UNITARIO
	TOTAL
	Organización que aporta (p.ej. fondos propios, Gobierno Local, ONG, comunidad, empresa privada etc.

	1
	Elaboración de proyecto
	100.00
	100.00
	Fondos propios de la RED

	2
	Socialización del proyecto  a padres de familia
	200.00
	800.00
	Gobierno municipal

	3
	Reuniones periódicas con los padres de familia
	100.00
	1400.00
	Fondos propios de la RED

	4
	

	
	
	

	5
	

	
	
	

	6
	

	
	
	




Ficha del Proyecto entregada al Director/a de Red:

Wilmer Caballero Hernández                                                          18/08/2020
Nombre 	Fecha de Entrega

Entregada al Director/a Municipal (con subida a SIARED):
[bookmark: _GoBack] 
Sonia Yamileth Reyes Paz                                                            20/08/2020
Nombre	Fecha de Entrega
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